



FAISMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA
PUE230202227576	106405	2023-003-A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHOLLULA, ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SANTA CLARA OCOYUCAN	\$ 2,804,408.43	\$3,203,968.47	\$ 3,203,968.47	\$ 3,203,968.47	\$ 3,203,968.47	\$ 3,203,968.47	\$ 3,203,968.47	100.00%	100.00%	3649/M2
PUE230202228417	111294	2023-006-A	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESO PRINCIPAL A LA PASTORÍA SANTA LUCÍA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 543.93 AL 0 MAS 863.93, DE LA LOCALIDAD DE LA PASTORÍA, DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	LA PASTORIA		\$ 1,334,015.32	\$ 1,334,015.32	\$ 1,334,015.32	\$ 1,334,015.32	\$ 1,334,015.32	\$ 1,334,015.32	100.00%	100.00%	1920/M2
PUE230302256248	200891	2023-009-A	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA Y DOLORES, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JAGUUEY, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	SANTA CLARA OCOYUCAN	\$ 2,604,041.32	\$ 2,604,041.32	\$ 2,604,041.32	\$ 2,604,041.32	\$ 2,604,041.32	\$ 2,604,041.32	\$ 2,604,041.32	100.00%	100.00%	1856/M2
PUE230302256655	203784	2023-015-A	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MANZANILLO 1, ENTRE CALLE AZUMIATLA Y LÍMITE DE LA PRIVADA, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 203784	SANTA MARÍA MALACATEPEC	\$ 378,385.46	\$ 414,217.79	\$ 414,217.79	\$ 414,217.79	\$ 414,217.79	\$ 414,217.79	\$ 414,217.79	100.00%	100.00%	276.43/M2
PUE230302256776	204549	2023-017-A	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO PUENTE DE LA AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA	SANTA MARTHA HIDALGO	\$ 1,462,057.40	\$ 1,462,057.40	\$ 1,462,057.40	\$ 1,462,057.40	\$ 1,462,057.40	\$ 1,462,057.40	\$ 1,462,057.40	100.00%	100.00%	1334.6/M2
PUE230302256986	206000	2023-020-A	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DURAZNOTLA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CADENAMIENTO 0 MAS 190.00, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SANTA CLARA OCOYUCAN	\$ 1,010,005.40	\$ 1,115,292.74	\$ 1,115,292.74	\$ 1,115,292.74	\$ 1,115,292.74	\$ 1,115,292.74	\$ 1,115,292.74	100.00%	100.00%	1040/M2
PUE230302256850	205056	2023-018-A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE AGUSTÍN PÉREZ Y CALLE ZARAGOZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	\$ 1,048,157.56	\$ 1,048,157.56	\$ 1,048,157.56	\$ 1,048,157.56	\$ 1,048,157.56	\$ 1,048,157.56	\$ 1,048,157.56	100.00%	100.00%	750/M2
PUE230302256941	205821	2023-019-A	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LAS CALLES 3 DE MAYO, CENTRAL Y 10 DE MAYO, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SANTA CLARA OCOYUCAN	\$ 1,939,422.56	\$ 1,935,455.80	\$ 1,935,455.80	\$ 1,935,455.80	\$ 1,935,455.80	\$ 1,935,455.80	\$ 1,935,455.80	100.00%	100.00%	1711.7/M2
PUE230402315339	415793	2023-023-A	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 8 DE MARZO SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y LÍMITE DE LA CALLE, EN LA COLONIA CRISTINA ROSAS ILLESCAS DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SANTA CLARA OCOYUCAN	\$ 705,029.81	\$ 705,029.81	\$ 705,029.81	\$ 705,029.81	\$ 705,029.81	\$ 705,029.81	\$ 705,029.81	100.00%	100.00%	150/M
PUE230402317441	424497	2023-027-A	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA ATLIXCO 2 ENTRE CALLE ATLIXCO Y LÍMITE DE LA PRIVADA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SANTA MARIA MALACATEPEC	\$ 539,037.06	\$ 539,037.06	\$ 539,037.06	\$ 539,037.06	\$ 539,037.06	\$ 539,037.06	\$ 539,037.06	100.00%	100.00%	326.64/M2
PUE230402315490	416359	2023-024-A	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	\$ 767,796.03	\$ 767,796.03	\$ 767,796.03	\$ 767,796.03	\$ 767,796.03	\$ 767,796.03	\$ 767,796.03	100.00%	100.00%	306.36/M2
PUE230402315668	416993	2023-025-A	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IXTEPATLA ENTRE PROLONGACIÓN DE LA CALLE IXTEPATLA Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	SANTA MARÍA MALACATEPEC	\$ 719,026.10	\$ 719,026.10	\$ 719,026.10	\$ 719,026.10	\$ 719,026.10	\$ 719,026.10	\$ 719,026.10	100.00%	100.00%	603.53/M2
PUE230402321251	440872	2023-032-A	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MORELOS ENTRONQUE CON CALLE MORELOS UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC MUNICIPIO DE OCOYUCAN	SANTA MARIA MALACATEPEC	\$ 709,877.52	\$ 704,082.43	\$ 704,082.43	\$ 704,082.43	\$ 704,082.43	\$ 704,082.43	\$ 704,082.43	100.00%	100.00%	349.13/M2
PUE230402320761	438965	2023-035-A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEGUNDA PRIVADA AGUSTIN PÉREZ, ENTRE CALLE AGUSTIN PÉREZ Y LÍMITE DE LA PRIVADA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	\$ 871,789.78	\$ 927,266.54	\$ 927,266.54	\$ 927,266.54	\$ 927,266.54	\$ -	\$ -	1.00%	0.00%	454.85/M2
PUE230402320454	437647	2023-031-A	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TEUCA Y PRIVADA TEUCA, ENTRE CALLE HUEJOTZINJO Y CALLE 3 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	SANTA CLARA OCOYUCAN	\$652,601.15	\$ 652,601.15	\$ 652,601.15	\$ 652,601.15	\$ 652,601.15	\$ 513,498.04	\$ 513,498.04	81.43%	76.68%	614/M
PUE230402321193	440572	2023-040-A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXITTLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	SAN BERNABE TEMOXITTLA	\$755,220.04	\$ 748,771.84	\$ 748,771.84	\$ 748,771.84	\$ 748,771.84	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	150/M



FAISMUN														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA
PUE230402320387	437307	2023-029-A	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTÍN PÉREZ Y CALLE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	\$1,565,282.39	\$ 1,565,282.39	\$ 1,565,282.39	\$ 1,565,282.39	\$ 1,565,282.39	\$ 1,556,919.95	\$ 1,556,919.95	100.00%	99.46%	1440/M2
PUE230402320651	438514	2023-030-A	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DE LA LUZ Y CALLE MORELOS, ENTRE CALLE ATZINGO Y PANTEÓN, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	SANTA MARÍA MALACATEPEC	\$1,314,360.06	\$ 1,314,360.06	\$ 1,314,360.06	\$ 1,314,360.06	\$ 1,314,360.06	\$ 1,314,360.06	\$ 1,314,360.06	100.00%	100.00%	679/M
PUE230402321075	440072	2023-034-A	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA BUENAVISTA, ENTRE CALLE BUENAVISTA Y LÍMITE DE LA PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA.	SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	\$232,008.06	\$233,388.91	\$233,388.91	\$233,388.91	\$233,388.91	\$0.00	\$0.00	42.55%	0.00%	235/M
PUE230402320989	436989	2023-038-A	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, Y LÍMITE DE LA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC	SANTA MARÍA MALACATEPEC	\$237,346.41	\$234,284.06	\$234,284.06	\$234,284.06	\$234,284.06	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	150/M
PUE230402320575	438217	2023-033-A	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL TRAMO SANTA MARTHA A SANTA CLARA OCOYUCAN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA.	SANTA MARTHA HIDALGO	\$1,744,471.31	\$1,754,525.47	\$1,754,525.47	\$1,754,525.47	\$1,754,525.47	\$1,367,599.55	\$1,367,599.55	78.96%	77.94%	6193/M2
PUE230402321031	439851	2023-039-A	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO SAN HIPÓLITO ACHIAPA A EMILIO PORTES GIL, DEL CADENAMIENTO 1MAS 021.5 A LA CARRETERA EMILIO PORTES GIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO ACHIAPA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SAN HIPÓLITO ACHIAPA	\$941,206.17	\$938,066.70	\$938,066.70	\$938,066.70	\$938,066.70	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	900/M
PUE230402320351	437146	2023-028-A	AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA COLONIA TLACAÉLEL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA 1A ETAPA	SANTA MARIA MALACATEPEC	\$2,715,705.63	\$2,715,705.63	\$2,715,705.63	\$2,715,705.63	\$2,715,705.63	\$2,078,455.14	\$2,078,455.14	76.98%	76.53%	374.12/M2
PUE230402320879	439408	2023-036-A	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ATILICO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	\$399,689.44	\$333,730.13	\$333,730.13	\$333,730.13	\$333,730.13	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	293/M
PUE230402320514	437953	2023-037-A	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CADENAMIENTO 0 MAS 297.31, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	\$79,381.20	\$147,525.66	\$147,525.66	\$147,525.66	\$147,525.66	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	298/M
PUE230402315079	414758	2023-022-A	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y ACCESO A CLÍNICA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	SAN BERNABÉ TEMOXTITLA	\$499,470.84	\$499,470.84	\$499,470.84	\$499,470.84	\$499,470.84	\$499,470.84	\$499,470.84	100.00%	100.00%	256.82/M2
PUE230402317187	423516	2023-026-A	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO SAN HIPÓLITO ACHIAPA EMILIO PORTES GIL, 2DA ETAPA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 413.557 AL 1 MAS 021.5, EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO ACHIAPA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SAN HIPÓLITO ACHIAPA	\$2,713,955.33	\$2,708,400.46	\$2,708,400.46	\$2,708,400.46	\$2,708,400.46	\$1,381,271.20	\$1,381,271.20	51.82%	51.00%	3647.58/M2
PUE230302256501	202657	2023-014-A	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALAMOS ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SANTA MARIA MALACATEPEC	\$2,333,089.86	\$2,333,089.86	\$2,333,089.86	\$2,333,089.86	\$2,333,089.86	\$2,333,089.86	\$2,333,089.86	100.00%	100.00%	769.12/ML
PUE230302256399	201993	2023-011-A	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TLACAÉLEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SANTA MARÍA MALACATEPEC	\$2,884,082.91	\$2,884,082.91	\$2,884,082.91	\$2,884,082.91	\$2,884,082.91	\$2,884,082.91	\$2,884,082.91	100.00%	100.00%	1363.1/M
PUE230302256428	202202	2023-012-A	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ATZINGO Y PRIVADA ATZINGO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SANTA MARÍA MALACATEPEC	\$1,209,046.20	\$1,344,535.67	\$1,344,535.67	\$1,344,535.67	\$1,344,535.67	\$1,344,535.67	\$1,344,535.67	100.00%	100.00%	1141.9/M
PUE230302256709	204109	2023-016-A	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA PRIVADA ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA	SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN	\$481,573.62	\$481,573.62	\$481,573.62	\$481,573.62	\$481,573.62	\$481,573.62	\$481,573.62	100.00%	100.00%	145.25/ML